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MAITRISE D'OEUVRE

REHABILITATION DE L'ETANCHEITE ET DE LA STRUCTURE DU RESERVOIR D’EAU POTABLE DE
NARBONNE ET LE RENOUVELLEMENT DES CONDUITES ARRIVANT DANS LES CUVES

AVENANT N°1

au marché de maitrise d’oeuvre n°220047
conclu suivant la procédure adaptée le 2 juin 2022

ENTRE-LES SOUSSIGNES :

La Ville de Montélimar, Hotel de Vile, Place Emile Loubet, BP 279,
26216 MONTELIMAR cedex, pouvoir adjudicateur, représentée par son
Maire, Monsieur Julien CORNILLET ou son représentant, d0ment habilité & I'effet des
présentes par délibération du Conseil municipal en date du ......cocvveveevieieecieeceennes,
ci-apres dénommeé « le pouvoir adjudicateur »,

d'une part,

ET:

La société CABINET D'ETUDES MARC MERLIN, dont le siége social est situé
6, rue Grolée, 69289 LYON Cedex 2, immatriculée au registre du commerce et des
sociétés de LYON sous le N°428 634 356, représentée par Monsieur Pierre MERLIN, en
sa qualité de Président,

d'autre part,

ETANT PREALABLEMENT EXPOSE :

Par marché n°® 220047 conclu suivant la procédure adaptée le 2 juin 2022, la mission
de maitrise d'ceuvre pour la réhabilitation de I'étanchéité et de la structure du
réservoir d'eau potable de Narbonne et le renouvellement des conduites arrivant
dans les cuves a été confiée 4 la société susvisée pour un forfait provisoire de
rémunération de 24 480,00 € H.T. pour la tranche ferme, 20 000,00 € H.T. pour la
franche optionnelle n°1 ef 21 000,00 € H.T. pour la franche optionnelle n°2.

Ce forfait provisoire résulte d'un taux de rémunération de 4,80 % appliqué a une part
d’'enveloppe financiere prévisionnelle affectée aux travaux de
de 510 000,00 € H.T. pour la tranche ferme, de 5,00 % appliqué a une part affectée
aux fravaux de 400 000,00 € H.T. pour la tranche optionnelle n°1 et de 500 %
appliqué a une part affectée aux travaux de 420 000,00 € H.T. pour la tranche
optionnelle n°2,
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L’évolution des dégradations du génie civil et des canalisations du réservoir depuis le
diagnostic réalisé en 2020 a fait évoluer de maniere significative le montant des
travaux pour les franches optionnelles en parallele I'optimisation des fracés suite aux
relevés topographiques et aux investigations de terrain ont diminué ceux de la
tranche ferme le tout sans modifier le programme de I'opération.

Conformément aux dispositions du marché précité, le forfait définitif de
rémunération du maitre d'ceuvre doit étre arrété en méme temps que le colt
prévisionnel des fravaux proposé par ce dernier a l'issue des études d'AVP et
accepté par le maitre d’ouvrage.

IL A DONC ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1° - Objet de I'avenant

Le présent avenant a pour objet de fixer le coGt prévisionnel des fravaux sur lequel le
maitre d’'oeuvre s’engage, le nouveau taux de rémunération et le forfait définitif de
rémunération qui en résulte.

Article 2° - CoUt prévisionnel des travaux

Le co0t prévisionnel des travaux (C’) sur lequel s’engage le maitre d’ceuvre a I'issue
des études d'AVP est arrété au montant de 359 500,00 € H.T. pour la franche ferme,
737 700,00 € pour la franche optionnelle n°1 et 600 800,00 € H.T. pour la franche
optionnelle n°2.

Article 3° - Taux de rémunération

Conformément aux dispositions de I'artficle 2.2 de I'Acte d’Engagement (A.E.), le
taux de remuneération (t') est fixé, pour I'ensemble des €léments de mission prévus au
marché a 4,80% pour la tranche ferme, 5,00 % pour la tranche optionnelle n°1 et
5,00% pour la tranche optionnelle N°2.

Article 4° - Forfait définitif de rémunération

Le forfait définitif de rémunération, qui est égal au produit du taux de rémunération
« 1" » parle coUt prévisionnel des travaux « C' », ressort donc & la somme de :

17 256,00 € H.T. pour la franche ferme.
36 885,00 € H.T. pour la tfranche optionnelle n°1.
30 040,00 € H.T. pour la tfranche optionnelle n°2.

La répartition de cette rémunération par élément de mission est indiguée en
annexe N°1 au présent avenant.

Article 5° - Date d’effet

Le présent avenant prend effet & compter de la date d'accusé de réception, par le
maitre d'oeuvre, de sa nofification.
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Article 6° - Dispositions générales

Toutes les autres clauses et dispositions du marché initial restent applicables tant
gu’'elles ne sont pas modifiées ou contraires a celles contenues dans le présent
avenant.

Fait en un (1) seul original,

A Montélimar, 1€ .ccceeeeeeeeeeee.

LE MAITRE D’OEUVRE,
(cachet(s) et signature(s))

A MONTEIMAN, 1€ e

LE REPRESENTANT LEGAL DU POUVOIR ADJUDICATEUR,

Recu I'avis de réception postal de la noftification de I'avenant signéle .............c.........
par le destinataire.



