

MAITRISE D'OEUVRE

RÉHABILITATION DE L'ÉTANCHÉITÉ ET DE LA STRUCTURE DU RÉSERVOIR D'EAU POTABLE DE NARBONNE ET LE RENOUVELLEMENT DES CONDUITES ARRIVANT DANS LES CUVES

AVENANT N°1

**au marché de maîtrise d'œuvre n°220047
conclu suivant la procédure adaptée le 2 juin 2022**

ENTRE-LES SOUSSIGNES :

La **Ville de Montélimar**, Hôtel de Ville, Place Emile Loubet, BP 279, 26216 MONTELMAR cedex, pouvoir adjudicateur, représentée par son Maire, Monsieur Julien CORNILLET ou son représentant, dûment habilité à l'effet des présentes par délibération du Conseil municipal en date du, ci-après dénommé « le pouvoir adjudicateur »,

d'une part,

ET :

La société **CABINET D'ÉTUDES MARC MERLIN**, dont le siège social est situé 6, rue Grolée, 69289 LYON Cedex 2, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le N°428 634 356, représentée par Monsieur Pierre MERLIN, en sa qualité de Président,

d'autre part,

ETANT PREALABLEMENT EXPOSE :

Par marché n° 220047 conclu suivant la procédure adaptée le 2 juin 2022, la mission de maîtrise d'œuvre pour la réhabilitation de l'étanchéité et de la structure du réservoir d'eau potable de Narbonne et le renouvellement des conduites arrivant dans les cuves a été confiée à la société susvisée pour un forfait provisoire de rémunération de 24 480,00 € H.T. pour la tranche ferme, 20 000,00 € H.T. pour la tranche optionnelle n°1 et 21 000,00 € H.T. pour la tranche optionnelle n°2.

Ce forfait provisoire résulte d'un taux de rémunération de 4,80 % appliqué à une part d'enveloppe financière prévisionnelle affectée aux travaux de 510 000,00 € H.T. pour la tranche ferme, de 5,00 % appliqué à une part affectée aux travaux de 400 000,00 € H.T. pour la tranche optionnelle n°1 et de 5,00 % appliqué à une part affectée aux travaux de 420 000,00 € H.T. pour la tranche optionnelle n°2.

L'évolution des dégradations du génie civil et des canalisations du réservoir depuis le diagnostic réalisé en 2020 a fait évoluer de manière significative le montant des travaux pour les tranches optionnelles en parallèle l'optimisation des tracés suite aux relevés topographiques et aux investigations de terrain ont diminué ceux de la tranche ferme le tout sans modifier le programme de l'opération.

Conformément aux dispositions du marché précité, le forfait définitif de rémunération du maître d'œuvre doit être arrêté en même temps que le coût prévisionnel des travaux proposé par ce dernier à l'issue des études d'AVP et accepté par le maître d'ouvrage.

IL A DONC ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1° - Objet de l'avenant

Le présent avenant a pour objet de fixer le coût prévisionnel des travaux sur lequel le maître d'œuvre s'engage, le nouveau taux de rémunération et le forfait définitif de rémunération qui en résulte.

Article 2° - Coût prévisionnel des travaux

Le coût prévisionnel des travaux (C') sur lequel s'engage le maître d'œuvre à l'issue des études d'AVP est arrêté au montant de 359 500,00 € H.T. pour la tranche ferme, 737 700,00 € pour la tranche optionnelle n°1 et 600 800,00 € H.T. pour la tranche optionnelle n°2.

Article 3° - Taux de rémunération

Conformément aux dispositions de l'article 2.2 de l'Acte d'Engagement (A.E.), le taux de rémunération (t') est fixé, pour l'ensemble des éléments de mission prévus au marché à 4,80% pour la tranche ferme, 5,00 % pour la tranche optionnelle n°1 et 5,00% pour la tranche optionnelle n°2.

Article 4° - Forfait définitif de rémunération

Le forfait définitif de rémunération, qui est égal au produit du taux de rémunération « t' » par le coût prévisionnel des travaux « C' », ressort donc à la somme de :

17 256,00 € H.T. pour la tranche ferme.
36 885,00 € H.T. pour la tranche optionnelle n°1.
30 040,00 € H.T. pour la tranche optionnelle n°2.

La répartition de cette rémunération par élément de mission est indiquée en annexe n°1 au présent avenant.

Article 5° - Date d'effet

Le présent avenant prend effet à compter de la date d'accusé de réception, par le maître d'œuvre, de sa notification.

Article 6° - Dispositions générales

Toutes les autres clauses et dispositions du marché initial restent applicables tant qu'elles ne sont pas modifiées ou contraires à celles contenues dans le présent avenant.

Fait en un (1) seul original,

A Montélimar, le

LE MAITRE D'OEUVRE,
(cachet(s) et signature(s))

A Montélimar, le

LE REPRÉSENTANT LEGAL DU POUVOIR ADJUDICATEUR,

Reçu l'avis de réception postal de la notification de l'avenant signé le
par le destinataire.