

## MAITRISE D'OEUVRE

### **RENFORCEMENT D'UNE CONDUITE D'EAU POTABLE EN ENCORBELLEMENT SUR LE PONT CANAL DU RHONE SUR LA RN 102 A MONTELMAR**

#### **AVENANT N°1**

**au marché de maîtrise d'œuvre n°220113  
conclu suivant la procédure adaptée le 10 janvier 2023**

#### ENTRE-LES SOUSSIGNES :

La **Ville de Montélimar**, Hôtel de Ville, Place Emile Loubet, BP 279, 26216 MONTELMAR cedex, pouvoir adjudicateur, représentée par son Maire, Monsieur Julien CORNILLET ou son représentant, dûment habilité à l'effet des présentes par délibération du Conseil municipal en date du ....., ci-après dénommé « le pouvoir adjudicateur »,

d'une part,

ET :

La société **SAFEGE SAS / SUEZ Consulting**, agence Rhône Alpes, dont le siège social est situé 15-27 rue du Port – Parc de l'Ile – 92022 NANTERRE Cedex, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le N°542 021 829, représentée par Monsieur Yann PEYRACHE, en sa qualité de Directeur de l'Activité Hydraulique,

d'autre part,

#### ETANT PREALABLEMENT EXPOSE :

Par marché n° 220113 conclu suivant la procédure adaptée le 10 janvier 2023, la mission de maîtrise d'œuvre pour renforcement d'une conduite d'eau potable en encorbellement sur le pont canal du Rhône sur la RN 102 à Montélimar, a été confiée à la société susvisée pour un forfait provisoire de rémunération de 19 575.00 € HT.

Ce forfait provisoire résulte d'un taux de rémunération de 7.25 % appliqué à une part d'enveloppe financière prévisionnelle affectée aux travaux de 270 000.00 € H.T.

Le projet de renforcement de la conduite d'eau potable s'inscrit dans une réflexion globale de réhabilitation du pont canal du Rhône par la DIRCE (Direction Interdépartementale des Routes Centre-Est).

L'évolution des contraintes des différents intervenants (DIRCE, CNR, divers exploitants de réseaux sensibles) tant en termes d'organisation de chantier, que de sécurité liée à la forte circulation et au risque de chute, a fait évoluer de manière significative le montant des travaux tout comme la forte tension qu'il existe aujourd'hui concernant les prix.

Conformément aux dispositions du marché précité, le forfait définitif de rémunération du maître d'œuvre doit être arrêté en même temps que le coût prévisionnel des travaux proposé par ce dernier à l'issue des études d'AVP et accepté par le maître d'ouvrage.

IL A DONC ETE CONVENU CE QUI SUIT :

#### **Article 1° - Objet de l'avenant**

Le présent avenant a pour objet de fixer le coût prévisionnel des travaux sur lequel le maître d'œuvre s'engage, le nouveau taux de rémunération et le forfait définitif de rémunération qui en résulte.

#### **Article 2° - Coût prévisionnel des travaux**

Le coût prévisionnel des travaux (C') sur lequel s'engage le maître d'œuvre à l'issue des études d'AVP est arrêté au montant de 465 000.00 € H.T.

#### **Article 3° - Taux de rémunération**

Conformément aux dispositions de l'article 2.2 de l'Acte d'Engagement (A.E.), le taux de rémunération (t') est fixé, pour l'ensemble des éléments de mission prévus au marché à 5,67%.

#### **Article 4° - Forfait définitif de rémunération**

Le forfait définitif de rémunération, qui est égal au produit du taux de rémunération t' par le coût prévisionnel des travaux C', ressort donc à la somme de 26 375.00 € H.T.

La répartition de cette rémunération par élément de mission est indiquée en annexe n°1 au présent avenant.

#### **Article 5° - Date d'effet**

Le présent avenant prend effet à compter de la date d'accusé de réception, par le maître d'œuvre, de sa notification.

#### **Article 6° - Dispositions générales**

Toutes les autres clauses et dispositions du marché initial restent applicables tant qu'elles ne sont pas modifiées ou contraires à celles contenues dans le présent avenant.

Fait en un (1) seul original,

A Montélimar, le .....

**LE MAITRE D'OEUVRE,**  
(cachet(s) et signature(s))

A Montélimar, le .....

**LE REPRESENTANT LEGAL DU POUVOIR ADJUDICATEUR,**

Reçu l'avis de réception postal de la notification de l'avenant signé le .....  
par le destinataire.