

MAITRISE D'OEUVRE

MAITRISE D'ŒUVRE POUR L'AMÉNAGEMENT D'UNE PLAINE DES SPORTS

AVENANT N°1

**au marché de maîtrise d'œuvre n°220080
conclu suivant la procédure adaptée le 15 septembre 2022**

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La **Ville de Montélimar**, Hôtel de Ville, Place Emile Loubet, BP 279, 26216 MONTEILIMAR cedex, pouvoir adjudicateur, représentée par son Maire, Monsieur Julien CORNILLET ou son représentant, dûment habilité à l'effet des présentes par délibération du Conseil municipal en date du, ci-après dénommé « le pouvoir adjudicateur »,

d'une part,

ET :

La société **FEST ARCHITECTURE (Constructo Skatepark)**, ayant son siège social, 27, Cours Franklin Roosevelt, 13001 MARSEILLE, immatriculée au Registre du Commerce et Sociétés sous le N° 530 807 163, représentée par Monsieur Serge Flandrin, en sa qualité de co-gérant,

La société **BIOZONE SUD**, ayant son siège social, 1237 La Venue de Carpentras, 84380 MAZAN, immatriculée au Registre du Commerce et Sociétés d'AVIGNON sous le N°834 860 827, représentée par Madame Gloria SIRE en sa qualité de gérante,

groupées conjointes et ayant comme mandataire solidaire, **FEST ARCHITECTURE (Constructo Skatepark)** , ci-après dénommé « le maître d'œuvre »,

d'autre part,

ETANT PREALABLEMENT EXPOSE :

Par marché n°220080 conclu suivant la procédure adaptée le 15 septembre 2022, la mission de maîtrise d'œuvre pour l'aménagement d'une plaine des Sports a été confiée au groupement susvisé pour un forfait provisoire de rémunération de 45 000,00 € H.T..

Ce forfait provisoire résulte d'un taux de rémunération de 9,15 % appliqué à une part d'enveloppe financière prévisionnelle affectée aux travaux de 491 667,00 € H.T..

Conformément aux dispositions du marché précité, le forfait définitif de rémunération du maître d'œuvre doit être arrêté en même temps que le coût prévisionnel des travaux proposé par ce dernier à l'issue des études de d'Avant-Projet (A.V.P.) et accepté par le maître d'ouvrage.

IL A DONC ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1° - Objet de l'avenant

Le présent avenant a pour objet de fixer le coût prévisionnel des travaux sur lequel le maître d'œuvre s'engage, le nouveau taux de rémunération et le forfait définitif de rémunération qui en résulte.

Article 2° - Coût prévisionnel des travaux

Le coût prévisionnel des travaux (C') sur lequel s'engage le maître d'œuvre à l'issue des études d'Avant-Projet (A.V.P.) est arrêté au montant de 491 667,00 € H.T. soit 590 000,40 € T.T.C..

Article 3° - Taux de rémunération

Conformément aux dispositions de l'article 2.2 de l'Acte d'Engagement (A.E.), le taux de rémunération (t') est fixé, pour l'ensemble des éléments de mission prévus au marché à 9,15 %.

Article 4° - Forfait définitif de rémunération

Le forfait définitif de rémunération, qui est égal au produit du taux de rémunération t' par le coût prévisionnel des travaux C', ressort donc à la somme de :

45 000,00 € H.T..

La répartition de cette rémunération par élément de mission indiquée en annexe 1 dans l'acte d'engagement reste inchangée.

Article 5° - Date d'effet

Le présent avenant prend effet à compter de la date d'accusé de réception, par le maître d'oeuvre, de sa notification.

Article 6° - Dispositions générales

Toutes les autres clauses et dispositions du marché initial restent applicables tant qu'elles ne sont pas modifiées ou contraires à celles contenues dans le présent avenant.

Fait en un (1) seul original,

A Montélimar, le

LE MAITRE D'OEUVRE,
(cachet(s) et signature(s))

A Montélimar, le

LE REPRÉSENTANT LEGAL DU POUVOIR ADJUDICATEUR,

Reçu l'avis de réception postal de la notification de l'avenant signé le
par le destinataire.

A Montélimar, le

LE REPRÉSENTANT LEGAL DU POUVOIR ADJUDICATEUR,