

Réunion annuelle de programmation des achats mutualisés

Réunion avec les communes membres permettant de faire un bilan de l'année écoulée et d'indiquer la programmation des achats mutualisés pour l'année civile à venir - réunion en fin d'année

information des communes non membres sur la programmation des achats mutualisés (afin de leur permettre d'adhérer au groupement)

Recueil des intentions de participer à un marché mutualisé

Les communes reçoivent la définition des besoins opérés par Montelimar-agglomération et une fiche à remplir pour manifester (ou non) leur intention de participer au marché mutualisé

délai d'un mois environ

Montage du Dossier de Consultation des Entreprises (D.C.E)

La CAMA monte le DCE du marché mutualisé

Délai de 15 jours à 1 mois en fonction de la complexité du dossier et du plan de charge du Service Commande Publique

Publicite

La CAMA gère l'envoi de la publicité, la mise en ligne du DCE, les échanges avec les candidats ainsi que la réception des offres

Délai d'un mois en moyenne

Analyse des offres

Les services de la CAMA procèdent à l'analyse des offres. Le cas échéant, passage à la CAO de la CAMA.

Délai d'un mois en moyenne

Notification du marché

La CAMA vérifie les justificatifs fiscaux et sociaux, signe le marché au nom des membres du groupement ayant souhaité participé au marché mutualisé, envoie le marché au contrôle de légalité (le cas échéant) et notifie le marché au candidat retenu.

Délai d'un mois en moyenne

Transmission du marché aux communes participantes

La CAMA transmet aux communes participantes leur exemplaire de marché pour exécution technique et financière

Délai de 5 mois en moyenne