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I. Synthèse 
 Les faits marquants 

■ La hausse du coût du gaz impacte fortement le tarif du réseau de chaleur de 
Montélimar. Une lettre d’information a été envoyée par mail le 17 décembre 
2021 pour alerter les abonnés au sujet de la forte fluctuation des énergies 
fossiles et leur apporter des conseils afin de réduire les consommations et 
l’impact sur les factures. Cette dernière est disponible dans les annexes 
commerciales. 

 
■ Un sinistre a eu lieu sur la cellule haute tension du transformateur de la ville 

qui alimente la chaufferie dans la nuit du 19 au 20 décembre 2021. Afin de 
rétablir la situation au plus vite et alimenter les logements de Pracomtal et 
Grange Neuve impactés (environ 600). Dalkia a pris l'initiative de louer un 
groupe électrogène et a procédé à son d'installation le 20 décembre après-
midi en informant les services de la ville. 

 

 Le réseau aujourd’hui 

2.1. Un outil au service du quartier de Pracomtal 

          

  

Chiffres 
clés 

  12 sous-stations   

    715 équivalents logements   

    5 445 kW de puissance souscrite   

    Chaufferie de 7MW   

    Une cogénération rénovée de 1,31 MW thermique   

          
 

2.2. Les clients du réseau 

Le réseau compte 3 abonnés et 12 points de livraison de chaleur, dont 7 avec eau chaude sanitaire. 
 

          

  FONCIA   SST 2 - BAT E   

          

 

          

  

COMMUNE DE MONTÉLIMAR 

  
SST 6bis - HALTE GARDERIE 
LUDOTHEQUE 

  

    SST 7 - VILLE DE MONTÉLIMAR   

    SST 8bis - VILLE DE MONTÉLIMAR   
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MONTÉLIMAR AGGLO HABITAT 

  SST 2 bis - BAT D   

    SST 4 - BAT F, I, J   

    SST 4 bis - BAT B   

    SST 5 - BAT G   

    SST 6 - BAT H   

    SST 8 - BAT C   

    SST 9 - BAT A   

    SST 19 - GRANGENEUVE 2&3   

          

 

 Répartition des énergies alimentant le réseau 

3.1. Gaz 

            

  
Gaz chaufferie 3 245 MWh PCS 21,7% 

  

    

  
Gaz Cogénération 11 707 MWh PCS 78,3% 

  

    

  TOTAL   14 952 MWh PCS 100,0%   

 
3.2. Chaleur livrée 

            

  
Gaz chaufferie 2 698 MWh PCI 39,8% 

  

    

  Récupération 
Cogénération 

4 084 MWh PCI 60,2% 
  

    

  TOTAL   6 781 MWh PCI 100,0%   

 
3.3. Mixité annuelle 

              

  

Mixité 
annuelle 

  
Gaz 39,8% 

  

      

    
Cogénération 60,2% 

  

      

              
 
En 2021, nous notons une bonne utilisation de la cogénération avec un taux de 60,2 %, équivalent 
à l’année 2020 qui était de 62,8 %. 
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 Qualité du service 

4.1. Disponibilité des équipements 

Pas d’incident à noter. 
 

4.2. Interventions sur appel 

La liste vous est fournie dans les annexes techniques. 
 

4.3. Fuites réseaux  

Nous n’avons constaté aucune fuite sur le réseau primaire en 2021.  
 
Index compteur « appoint d’eau » :  
Le 13/01/2020 = 3 160 m³. 
Le 21/12/2021 = 3 237 m³ soit 77 m³ de consommation. 
 
Il s’agit d’une consommation due principalement à des fuites sur le secondaire, vide sanitaire du 
bâtiment A (OMH) et des travaux par un tiers.  
 
Pour rappel, il n’y a pas d’échangeur dans les sous-stations. 
 

4.4. Cogénération 

La chaufferie de Pracomtal est équipée d’un système de cogénération. La cogénération produit de 
façon simultanée deux formes d’énergies, de la chaleur utile et de l’électricité, au sein de la même 
centrale de production.  
 
Le moteur est raccordé à un générateur. Celui-ci produit de l’électricité en générant de la chaleur 
qui est récupérée et utilisée pour alimenter en chauffage et ECS les bâtiments raccordés au réseau 
de chaleur. 
 

 
 
À la suite des modifications réalisées durant l’été 2017, la cogénération fonctionne très bien.  
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 Perspectives 

          

  ?   

Avec les travaux réalisés sur les installations de 
production et de distribution de la chaleur, le service 
public de chauffage urbain du quartier de Pracomtal 
dispose de tous les atouts pour garantir la qualité et la 
continuité du service public jusqu’en 2027.    

  

Nous sommes informés de la réalisation d’un schéma 
directeur, et nous prévoyons d’étudier l’opportunité 
du raccordement de l’école Grangeneuve. Il serait 
opportun de réfléchir à une production de chaleur 
renouvelable.   
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II. Compte-rendu technique et 

commercial 
 Préambule 

1.1. Cadre contractuel 

Aux termes d'un contrat de concession, signé le 8 janvier 2002, et déposé en Préfecture le 22 janvier 
2002, la Ville de Montélimar a confié à la Société Dalkia, pour une durée de 24 ans, à partir du 1er 
janvier 2002, l'exploitation du service public de production et distribution d'énergie calorifique pour 
l'alimentation en chauffage et en eau chaude sanitaire des bâtiments situés dans le périmètre de la 
zone d'habitat dénommée "Pracomtal". 
 
L’avenant n°1 au contrat de délégation a permis à Dalkia de confier la mise en œuvre et 
l’exploitation de l’unité de cogénération à la société COGESTAR 2. 
 
L’avenant n°2 au contrat de délégation a pris en compte la modification de l’indexation du tarif R2 
suite à l’arrêt de la publication de l’indice PSDC. 
 
L’avenant n°3 du 21/12/2015 a pris en compte : 
 

■ les conséquences contractuelles de la mise en conformité de la 
cogénération, 

■ les conséquences contractuelles des modifications législatives et 
règlementaires intervenues. 

 
1.2. Le rapport 

Le présent rapport couvre la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021. 
 
Le rapport est présenté conformément aux préconisations des chambres régionales des comptes.  
 
Le rapport comprend : 

■ un relevé des principaux évènements survenus pendant l'exercice, 
■ une partie technique, 
■ une partie financière, 
■ conformément aux clauses contractuelles, l’état des travaux effectués. 

 

 Le fonctionnement des installations 

La chaufferie fonctionne au gaz depuis le 1er juillet 2002. 
 
La centrale de cogénération a démarré le 5 décembre 2003. 
 
Durant l’été 2016, la centrale de cogénération a été rénovée et permet ainsi de bénéficier d’un 
nouveau contrat d’obligation d’achat par EDF de l’électricité produite jusqu’en 2027. 
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 Effectif et qualification du personnel 

 

          

  Chargé de clientèle   Marie-Anne GALAUP   

          

  Directeur du Centre Opérationnel   Laurent NOEL   
          

  Chef d'exploitation   Eric PROST   

  Assistante d'exploitation   Sonia FEDERICI   

  Responsable technique   Patrick HAURY   
          

  Manager Opérationnel   Laurent TILLOLOIS   

  Technicien d'exploitation   Thierry CLAVEAU   

      Abdelali CHAHBOUNE   

      Stéphane GRACIA   
          

  Contrôleur de Gestion   Philippe JACQUOT   
          

  Agent de facturation    Julie MAY   

          
 

L’équipe d’astreinte du secteur est amenée à effectuer des interventions sur les installations en 
Heures Non Ouvrées, en relation avec le Centre de Relation Clients (CRC), 
 
En cas de problème technique important, il est possible de s’appuyer sur les équipes du secteur 
Drôme sud. 
 

 Bilan technique 

4.1. Le réseau de chauffage urbain 

 Localisation 

CITE PRACOMTAL 
BOULEVARD GAMBETTA 

26200 MONTÉLIMAR 
 

 Moyens de production 

■ Chaufferie : 
□ Chaudière de 2,55 MW. 
□ Chaudière de 4,48 MW. 

 
■ Cogénération, elle fonctionne avec un moteur de marque Clark (JMS 416 

GS-NL B02), de : 
□ 1,2 MW électrique. 
□ 1,3 MW thermique. 
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■ Régime de température : 
Fonctionnement en eau chaude basse pression (<105 °C). 
 

■ Réseau : 
L’alimentation des 12 sous-stations se fait par un réseau pré-isolé, avec la sous-station 8 Bis à 
l’arrêt. C’est un bâtiment annexe de la mairie, alimenté par un système de climatisation réversible 
installé. 
 

4.2. Les abonnés 

 Répartition des puissances souscrites par sous stations 

 
 

 Répartition des puissances souscrites par abonné 

Client Puissance souscrites kW Répartition 

FONCIA 560 10,28 % 

MONTELIMAR AGGLO 4490 82,46 % 

COMMUNE DE MONTELIMAR 395 7,25 % 

TOTAL 5445 100,00 % 

 
  

Client Sous-station N° Puissance souscrites kW Répartition

FONCIA BAT E 2 560 10,28%

MONTELIMAR AGGLO HABITAT BAT F, I, J 4 1184 21,74%

MONTELIMAR AGGLO HABITAT BAT G 5 636 11,68%

MONTELIMAR AGGLO HABITAT BAT H 6 315 5,79%

MONTELIMAR AGGLO HABITAT BAT C 8 590 10,84%

MONTELIMAR AGGLO HABITAT BAT A 9 910 16,71%

MONTELIMAR AGGLO HABITAT BAT D 2 bis 450 8,26%

MONTELIMAR AGGLO HABITAT BAT B 4 bis 60 1,10%

COMMUNE DE MONTELIMAR VILLE DE MONTELIMAR 7 350 6,43%

COMMUNE DE MONTELIMAR HALTE-GARDERIE LUDOTHEQUE 6 bis 25 0,46%

COMMUNE DE MONTELIMAR VILLE DE MONTELIMAR 8 bis 20 0,37%

MONTELIMAR AGGLO HABITAT GRANGENEUVE 2&3 19 345 6,34%

TOTAL 5445 100,00%
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4.3. Les conditions d’exécution du service 

L’exercice 2021 a représenté en moyenne 231 jours de chauffage et 1 972 DJU, comparativement 
à 2019 avec 224 jours de chauffage et 1 683 DJU.  
 

 
Les degrés jours de chaque sous-station dépendent des dates respectives de démarrage et d’arrêt 
du chauffage. 
 

 Bilan des énergies consommées  

Le détail des prochains tableaux est disponible dans les annexes techniques. 
 
 

 

      2020 2021 variation   

  
MWh         3 964          4 402  11% 

  

    

  
DJU         1 683          1 972  17% 

  

    

              
 
Pour 2021, une augmentation de 11 % est constatée sur les consommations liée à l’augmentation 
de la rigueur climatique à 17 %. 
 

 

Arret Marche DJ JOUR

22 GRANGENEUVES 2 ET 3 27/05/2021 06/10/2021 1 977,40 233,00

24 OPHLM 27/05/2021 05/10/2021 1 983,40 234,00

26 OPHLM 27/05/2021 05/10/2021 1 983,40 234,00

27 OPHLM 27/05/2021 06/10/2021 1 977,40 233,00

28 OPHLM 27/05/2021 05/10/2021 1 983,40 234,00

29 OPHLM 17/05/2021 05/10/2021 1 949,80 224,00

30 OPHLM 17/05/2021 05/10/2021 1 949,80 224,00

31 OPHLM 27/05/2021 05/10/2021 1 983,40 234,00

35 OPHLM EX CGC 03 25/05/2021 05/10/2021 1 977,80 232,00

36 MAIRIE 27/05/2021 05/10/2021 1 983,40 234,00

37 CECILE IMMOBILIER (LES PRES) 17/05/2021 06/10/2021 1 943,80 223,00

MOYENNE 1 972,09 230,82

0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000

Total 2019

Total 2020

Total 2021

DJU

MWh

Chauffage :  
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      2020 2021 variation   

  
m3       16 561        16 008  -3% 

  

    

              
 
Une baisse de 3% est constatée par rapport à 2020. 
 

 Rendements et répartition des énergies 

 
 

  
 

  2020 2021   

  Production   98% 97%   

  Exploitation   94% 90%   

  Cogénération   76% 78%   

            
 
Le rendement de production est stable. 
Le rendement d’exploitation est en baisse retrouvant ses valeurs de l’année 2019. 
Le rendement de la cogénération est en légère hausse. 
 
Le détail des rendements est disponible dans les annexes techniques. 
 

 
 

 
 
Le détail mensuel est disponible dans les annexes techniques. 
  

Unités Total

MWh PCS 14952

MWh PCS 3245

MWh PCS 11707

MWh utiles 4084

MWh PCI 13457

Energies en entrée

Combustibles

Total - Energies entrantes

Gaz Total

Dont Gaz Chaufferie

Dont Gaz Cogénération

Recupération cogénération

Energies μ Unités Total

Gaz - Chaudières 92,4% MWh 2698

Chaleur - Cogé 100,0% MWh 4084

MWh 6781

MWh 6775

Energies sortie générateurs

Total des énergies 

Compteur Sortie Chaufferie

ECS : 

Rendements : 
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Mixité 
annuelle 

  
Gaz 39,8% 

  

      

    
Cogénération 60,2% 

  

      

              
 

 Incidents d’exploitations pannes et arrêts 

 
 

Aucune fuite sur le réseau primaire en 2021.   
 
 
 

Il a été recensé un incident technique majeur hors chaufferie le 20 décembre 2021. 
■ Cellules HT dans poste de transformation HS. 
■ Mise en place d’un groupe électrogène provisoire pour alimenter la 

chaufferie. 
 
 
 

La cogénération continue de bien fonctionner. 
 
 
 

Le détail des interventions se trouve dans les annexes techniques. 
 

 Contrôles règlementaires  

 

  Nature du contrôle   Date de réalisation Organisme Remarques   

  Traitement d'eau   05/10/2021 AQUAGED RAS   

  Compteurs énergie   16/12/2021 ITRON RAS   

  Extincteurs - BAES   début 2022 SICLI RAS   

  Détection gaz et incendie   07/12/2021 OLDHAM RAS   

  Électrique   18/10/2021 VERITAS RAS   

  Ramonage   16/07/2021 ARCC RAS   

              

 
  

Répartition des énergies : 

Réseau : 

Chaufferie : 

Cogénération : 

Demandes d’interventions 

Chaufferie 
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  Nature du contrôle   Date de réalisation Organisme Remarques   

  Détection gaz et incendie   début 2022 OLDHAM RAS   

  Compteurs énergie et gaz   03/11 et 17/12/2021 ITRON RAS   

  Ramonage   10/05/2021 ARCC RAS   

  Extincteurs   début 2022 SICLI RAS   

              

 
 

  Nature du contrôle   Date de réalisation Organisme Remarques   

  Détartrage production ECS   du 05 au 09/12/2021 AQUAGED RAS   

              

 

4.4. Suivis des travaux de gros entretien et de renouvellement 

 Travaux de gros entretien programmés 

Tout le réseau enterré est à ce jour rénové. 
 
Plan de renouvellement des équipements : 
 

 
 
                                                                                                                      Légende :                                 
 
Le planning prévisionnel présenté correspond à celui de l’annexe 5-2 du contrat 
de délégation mis à jour. 
 
Le remplacement de la pompe 1 était prévu en 2009, reporté à 2017, puis a 
été décalé en 2019. Finalement, cette pompe ne sera pas remplacée en raison de son bon état de 
fonctionnement et d’un usage peu fréquent. 
 

option 2 : Chaufferie centrale au gaz naturel et cogénération par moteur à gaz
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COGE + GAZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Chaudière 2

Brûleur 2

Chaudière 3 R

Brûleur 3 R

Pompe 1

Pompe 2 R

Pompe 3 R

Pompe 4 R

Régulation

Maintien pression R

Adoucisseur R

Armoire électrique

Cogénération 

Sous-station 

Remplacement anticipé

Date prévisionnelle initiale

Travaux reportés

Travaux réalisés R
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Le remplacement de l’armoire électrique chaufferie, initialement prévu en 2009, puis reporté en 
2017, est prévu sur 2022, car en bon état. 
 
La régulation programmée en 2019 est décalée à 2022, en raison du bon fonctionnement de la 
régulation actuelle.  
 

 Investissement structurant 

Rappel : en 2017, tous les compteurs d’énergie servant à la facturation ont été remplacés dans les 
sous-stations. 
 

 Travaux entretien de gros entretien non programmés 

■ Liste des opérations engagées en 2021 : 
 

 
 

 Gestion des sinistres 

■ Le 20 décembre 2021 :  
□ La cellule Haute Tension appartenant à la ville, qui alimente la chaufferie 

de Pracomtal a brûlé dans la nuit du 19 au 20 décembre. 600 logements 
se sont retrouvés non alimentés en chaleur. La cogénération était à l'arrêt. 
Dalkia a pris l’initiative de louer un groupe électrogène. Le sinistre a été 
résolu fin janvier 2022. 

 

 Bilan commercial 

6.1. Les évolutions contractuelles 

Sans objet sur l’exercice. 
 

6.2. Evolution des abonnements 

Durant l’année 2021, il n’y a pas eu de raccordement supplémentaire sur le réseau. 
 
  

DÉBOURS P3 2021

LIBELLE NATURE
DATE 

CREATION

Sous 

traitance
Fourniture

Main 

d'Œuvre
Débours

Total 

Heures

REMPLACEMENT DE LA POMPE DE BOUCLAGE  N2 REN - Renouvel lement 01/03/2021 0,00 -357,84 -112,98 -470,82 2

REMPLACEMENT ARMOIRE ELECTRIQUE ET 

RÉGULATION
REN - Renouvel lement 01/05/2021 -24 716,00 -2 957,65 0,00 -27 673,65 0

CONFECTION D'UN SOCLE DE SÉCURITÉ POUR 

LES ARMOIRES ÉLECTRIQUES EXTÉRIEURES 
MRE - Maintenance-Réparation 01/05/2021 -982,07 0,00 -225,96 -1 208,03 4

REMPLACEMENT DU SERVO MOTEUR DE LA 

VANNE 2 VOIES CHAUDIÈRE 2
MRE - Maintenance-Réparation 01/10/2021 0,00 -938,76 0,00 -938,76 0
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6.3. Evolution des tarifs 

 Tarif R2 

 
 

La moyenne du tarif R2 a subi une augmentation de 2%  
 

 Tarif R1 chauffage 

 
 
La moyenne tarifaire du R1 chauffage subit une augmentation de 106% en lien à la hausse du coût 
de l’énergie primaire gaz, en particulier en fin d’exercice. 
 
  

2021 2020

janvier 38,28 € HT/kW 38,14 € HT/kW

février 38,37 € HT/kW 38,16 € HT/kW

mars 38,47 € HT/kW 38,15 € HT/kW

avril 38,61 € HT/kW 38,14 € HT/kW

mai 38,72 € HT/kW 38,03 € HT/kW

juin 38,77 € HT/kW 37,87 € HT/kW

juillet 38,83 € HT/kW 37,89 € HT/kW

août 38,95 € HT/kW 37,99 € HT/kW

septembre 39,10 € HT/kW 38,03 € HT/kW

octobre 39,18 € HT/kW 38,08 € HT/kW

novembre 39,33 € HT/kW 38,09 € HT/kW

décembre 39,82 € HT/kW 38,11 € HT/kW

Moyenne R2 38,87 € HT/kW 38,06 € HT/kW

2021 2020

janvier 37,69 € HT/MWh 36,98 € HT/MWh

février 42,89 € HT/MWh 33,13 € HT/MWh

mars 39,10 € HT/MWh 30,66 € HT/MWh

avril 39,03 € HT/MWh 29,91 € HT/MWh

mai 42,40 € HT/MWh 25,97 € HT/MWh

juin 42,40 € HT/MWh 25,97 € HT/MWh

octobre 95,57 € HT/MWh 31,63 € HT/MWh

novembre 130,42 € HT/MWh 35,07 € HT/MWh

décembre 116,27 € HT/MWh 34,76 € HT/MWh

Moyenne R1C 31,57 € HT/MWh 65,09 € HT/MWh 
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 Tarif R1 eau chaude sanitaire 

 
 

La moyenne tarifaire du R1 ECS subit une augmentation de 117% en lien à la hausse du coût de 
l’énergie primaire gaz. 
 
Le détail de l’évolution du tarif R1 se trouve dans les annexes commerciales. 
 
  

2021 2020

janvier 4,41 € HT/m3 4,33 € HT/m3

février 5,02 € HT/m3 3,88 € HT/m3

mars 4,58 € HT/m3 3,59 € HT/m3

avril 4,57 € HT/m3 3,50 € HT/m3

mai 4,96 € HT/m3 3,04 € HT/m3

juin 5,62 € HT/m3 2,79 € HT/m3

juillet 6,17 € HT/m3 2,83 € HT/m3

août 7,19 € HT/m3 2,85 € HT/m3

septembre 8,40 € HT/m3 3,22 € HT/m3

octobre 11,18 € HT/m3 3,70 € HT/m3

novembre 15,26 € HT/m3 4,10 € HT/m3

décembre 13,60 € HT/m3 4,07 € HT/m3

Moyenne R1E 7,58 € HT/m3 3,49 € HT/m3
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III.Compte-rendu financier 
Le détail des tableaux ci-après est disponible dans les annexes financières. 
 

 Compte de résultat analytique 

  Compte de résultat analytique   2021 2020   

  Total des produits   1 506 615,16 € HT 907 307,73 € HT   

  Total des charges   1 345 713,16 € HT 816 611,82 € HT   

  Résultat brut avant impôt et participation   160 902,00 € HT 90 695,91 € HT   
 

Le résultat avant impôts reste à environ 10% des produits. 
Par ailleurs, les frais de location du GE sont pour le moment isolés dans un dossier sinistre, il 
conviendra à la clôture du sinistre ces dépenses en fonction des responsabilités. 
 

 Les produits 

  Les produits   2021 2020   

  Consommations parts proportionnelles   432 329,17 € HT 191 423,04 € HT   

 Abonnements parts fixes  211 634,51 € HT 207 221,17 € HT  

  Ventes électricité   862 651,48 € HT 508 663,52 € HT   

  Total des  produits   1 506 615,16 € HT 907 307,73 € HT   
 
Augmentation des recettes de 66 % liée à la hausse des ventes thermiques et à la hausse des 
ventes « électricité ».  
 

2.1. Les ventes de R1 et R2 

  Ventes R1 et R2   2021 2020   

      643 963,68 € HT 398 644,21 € HT   

            
 

Augmentation du montant des ventes de 61 %, due à la hausse de l’impact tarifaire du R1 ainsi que 
l‘augmentation des volumes d’énergie vendus (+11% par rapport à l’exercice précédent). 
 

2.2. Les ventes d’électricité de la cogénération 

  Ventes électriques cogénération   2021 2020   

      862 651,48 € HT 397 841,83 € HT   

            
 
Les ventes « électricité » ont augmenté de 70 % par rapport à 2020 en raison de l’augmentation du 
prix de revente de l’électricité en lien avec l’augmentation du tarif du gaz.  
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 Détail des charges 

3.1. Energies primaires 

  Énergies primaire   2021 2020   

  GAZ   14 944 MWh 929 086,42 € HT 14 432 MWh 403 488,28 € HT   

  TOTAL     929 086,42 € HT   403 488,28 € HT   

 
Pour 2021, le montant global des charges d’énergie primaire gaz a augmenté de 120 % avec une 
augmentation du volume consommé de 4 %. 
 

3.2. Electricité force motrice 

  Électricité Force Motrice   2021 2020   

  Chaufferie   94 605 kWh 9 394,61 € HT 109 786 kWh 9 886,35 € HT   

  Cogénération   37 644 kWh 6 408,62 € HT 16 137 kWh 4 871,07 € HT   

  TOTAL   132 249 kWh 15 803,23 € HT 125 923 kWh 14 757,42 € HT   

 
3.3. Eau et produits de traitement 

  Eau et produits de traitements   2021 2020   

      86,31 € HT 735,51 € HT   

            
 

3.4. Fournitures 

  Fournitures   2021 2020   

      1 628,35 € HT 502,73 € HT   

            
 

3.5. Sous-traitance 

  Sous-traitance   2021 2020   

      91 031,51 € HT 100 620,82 € HT   

            
 

3.6. Assurances 

  Assurances   2021 2020   

      5 289,00 € HT 3 354,00 € HT   

            
 

3.7. Impôts et taxes 

  Impôts et taxes   2021 2020   

      5 900,00 € HT 11 090,00 € HT   
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3.8. Masse salariale 

  Masse salariale   2021 2020   

      300 heures 16 936,27 € HT 442 heures 25 047,67 € HT   

                

 
3.9. Renouvellement des matériels 

Rappel : les recettes perçues au titre de la garantie totale sont imputées dans les charges du 
compte de résultat.  


