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MAITRISE D'OEUVRE

RENFORCEMENT D’'UNE CONDUITE D’EAU POTABLE EN ENCORBELLEMENT SUR LE PONT
CANAL DU RHONE SUR LA RN 102 A MONTELIMAR

AVENANT N°1

au marché de maitrise d’ceuvre n°220113
conclu suivant la procédure adaptée le 10 janvier 2023

ENTRE-LES SOUSSIGNES :

La Ville de Montélimar, Hotel de Vile, Place Emile Loubet, BP 279,
26216 MONTELIMAR cedex, pouvoir adjudicateur, représentée par son
Maire, Monsieur Julien CORNILLET ou son représentant, d0ment habilité & I'effet des
présentes par délibération du Conseil municipal en date du ......coevvvveevieieecieeeeennes,
ci-apres dénommeé « le pouvoir adjudicateur »,

d'une part,

ET:

La société SAFEGE SAS / SUEZ Consulting, agence Rhdéne Alpes, dont le siege social
est situé 15-27 rue du Port — Parc de I'lle — 92022 NANTERRE Cedex, immatriculée au
registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le N°542 021 829,
représentée par Monsieur Yann PEYRACHE, en sa qualité de Directeur de I'Activité
Hydraulique,

d'autre part,

ETANT PREALABLEMENT EXPOSE :

Par marché n° 220113 conclu suivant la procédure adaptée le 10 janvier 2023, la
mission de maitrise d'oeuvre pour renforcement d'une conduite d'eau potable en
encorbellement sur le pont canal du Rhéne sur la RN 102 a Montélimar, a été
confiée 4 la société susvisée pour un forfait provisoire de rémunération de
19 575.00 € HT.

Ce forfait provisoire résulte d'un taux de rémunération de 7.25 % appliqué a une part
d’'enveloppe financiere prévisionnelle affectée aux travaux de
de 270 000.00 € H.T.

Le projet de renforcement de la conduite d’eau potable s'inscrit dans une réflexion
globale de réhabilitation du pont canal du Rhéne par la DIRCE (Direction
Inferdépartementale des Routes Cenftre-Est).
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L’évolution des contraintes des différents intervenants (DIRCE, CNR, divers exploitants
de réseaux sensibles) tant en termes d'organisation de chantier, que de sécurité liée
a la forte circulation et au risque de chute, a fait évoluer de maniére significative le
montant des fravaux tout comme la forte tension qu'il existe aujourd’'hui concernant
les prix.

Conformément aux dispositions du marché précité, le forfait définitif de
rémunération du maitre d'ceuvre doit étre arrété en méme temps que le colt
prévisionnel des travaux proposé par ce dernier a l'issue des études d'AVP et
accepté parle maitre d'ouvrage.

IL A DONC ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1° - Objet de I'avenant

Le présent avenant a pour objet de fixer le coGt prévisionnel des fravaux sur lequel le
maitre d’'oeuvre s’engage, le nouveau taux de rémunération et le forfait définitif de
rémunération qui en résulte.

Article 2° - CoUt prévisionnel des travaux

Le co0t prévisionnel des travaux (C’) sur lequel s’engage le maitre d’ceuvre a I'issue
des études d'AVP est arrété au montant de 465 000.00 € H.T.

Article 3° - Taux de rémunération

Conformément aux dispositions de I'article 2.2 de I'Acte d’Engagement (A.E.), le
taux de rémunération (t') est fixé, pour I'ensemble des éléments de mission prévus au
marché a 5,67%.

Article 4° - Forfait définitif de rémunération

Le forfait définitif de rémunération, qui est égal au produit du taux de rémunération
t' par le coUt prévisionnel des travaux C’, ressort donc d la somme de 26 375.00 € H.T.

La répartition de cette rémunération par élément de mission est indiquée en
annexe n°1 au présent avenant.

Article 5° - Date d’effet

Le présent avenant prend effet & compter de la date d’accusé de réception, par le
maitre d'oeuvre, de sa notification.

Article 6° - Dispositions générales
Toutes les autres clauses et dispositions du marché initial restent applicables tant

gu’'elles ne sont pas modifiées ou contraires a celles contenues dans le présent
avenant.
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Fait en un (1) seul original,
A Montélimar, le ......cccccevveenneenne.

LE MAITRE D'OEUVRE,
(cachet(s) et signature(s))

A MONTEIMAN, 1€ e

LE REPRESENTANT LEGAL DU POUVOIR ADJUDICATEUR,

Recu I'avis de réception postal de la notification de I'avenant signé le ...........cc...........
par le destinataire.
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