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Calendrier prévisionnel de l’opération 

Septembre 2023 : Validation du programme en conseil municipal 

Novembre 2023 : Consultation des maîtres d’œuvre sous forme de concours 

Janvier 2024 : Choix de 3 candidats 

Mars 2024 : Rendu des esquisses par les 3 candidats 

Avril 2024 : Choix de l’esquisse par le jury du concours 

Mai 2024 : Notification du marché de maîtrise d’œuvre au candidat retenu 

Juin à octobre 2024 : Conception du projet par le maître d’œuvre 

Décembre 2024 : Validation de l’avant-projet au Conseil municipal et dépôt du permis d’aménager 

Janvier à Juin 2025 : Consultation des entreprises et instruction du permis d’aménager 

Juillet 2025 : Notification des marchés de travaux 

A partir de septembre 2025 : Travaux par phases 
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