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Calendrier prévisionnel de l'opération

Septembre 2023 : Validation du programme en conseil municipal

Novembre 2023 : Consultation des maitres d'ceuvre sous forme de concours

Janvier 2024 : Choix de 3 candidats

Mars 2024 : Rendu des esquisses par les 3 candidats

Avril 2024 : Choix de lesquisse par le jury du concours

Mai 2024 : Notification du marché de maitrise d'ceuvre au candidat retenu

Juin & octobre 2024 : Conception du projet par le maitre d'ceuvre

Décembre 2024 : Validation de avant-projet au Conseil municipal et dépdt du permis daménager
Janvier a Juin 2025 : Consultation des entreprises et instruction du permis daménager

Juillet 2025 : Notification des marchés de travaux

A partir de septembre 2025 : Travaux par phases
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